



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๑๐,๗๕๐.๐๐ บาท
(สี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่
ที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอียด โปรดสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supply@g.psu.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

#sg02#

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๑๐,๗๕๐.๐๐ บาท
(สี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่
ที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอียด โปรดสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supply@gs.psu.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเนาถูกต้อง

#sg03#

(นายวรารุณ ศรีวิไล)

นักวิชาการอุดมศึกษา

วรารุณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๖/๒๕๖๙

การจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑ งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๑๑ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการ
ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๓. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น ข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคาร ต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้น แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่น ข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๕. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

/(๕.๔) การจัดซื้อ...

(๕.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๕.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๕.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๓. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

/ (๒) กรณีผู้ยื่น...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างของผลงานที่นำมายื่น
- (๔) สำเนาบัญชีแสดงรายการและปริมาณราคา (BOQ) ของผลงานที่นำมายื่น
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้มหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๒,๓๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๙๑๐๑๘๕๓๘ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่า หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มิใช่หลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและ ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคา เท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

/หลักประกัน...

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ยังมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูป และรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิว่างเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๙๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- นำเสนอแผนงานก่อสร้าง และรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ผู้ควบคุมงาน
- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบและอนุมัติ

/- ทำการสร้าง...

- ทำการสร้างโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง, อาคารสำนักงานชั่วคราวแล้วเสร็จ
 - ทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวางอาคารแล้วเสร็จ
 - ทำการขออนุมัติเสาเข็มแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
 - ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณสุขปโภคพร้อมติดตั้งมาตรวัดแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติเหล็กเสริมคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติ
 - ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
 - ทำการตอกเสาเข็มอาคารได้ปริมาณ ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- ทำการตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อฐานรากและเสาตอม่อ คสล. อาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อฐานรากและเสาตอม่อ คสล. อาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อโครงสร้างลิฟต์ คสล. ที่อยู่ในดินภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานตอกเสาเข็มและติดตั้งฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อคาน คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อคาน คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อเสา คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อโครงสร้างลิฟต์ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้นล่าง ขึ้นชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๒ ขึ้นชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๔ ขึ้นชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๕ ขึ้นชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๖ ขึ้นชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานก่ออิฐชั้น ๑ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานก่ออิฐชั้น ๒ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- งานเดินท่อ...

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานก่ออิฐชั้น ๗ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทပ်หลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในผนัง ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนัง ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานก่ออิฐชั้นดาดฟ้า พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทပ်หลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนังชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- งานเดินสาย...

- งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๗ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานฉาบปูนภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

/งวดที่ ๓๕...

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมALUMINIUM ภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานตกแต่งบันได ติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานติดตั้งงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

/- งวดที่ ๔๐...

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานตกแต่งบันได ติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๒๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

/งวดที่ ๔๖...

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A

- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๔๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- ทำการตอกเสาเข็มอาคารได้ปริมาณ ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำการตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อฐานรากและเสาตอม่อ คสล. อาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๘๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อฐานรากและเสาตอม่อ คสล. อาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อโครงสร้างลิฟต์ คสล. ที่อยู่ในดินภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานตอกเสาเข็มและติดตั้งฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อคาน คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อคาน คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อพื้น คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อเสา คสล. ในที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อโครงสร้างลิฟต์ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้นล่าง ขึ้นชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๒๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- งานหล่อเสา...

- งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๒ ขึ้นชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๔ ขึ้นชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๕ ขึ้นชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานหล่อพื้นระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อคานและพื้น คสล. ในที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานหล่อเสาและผนังลิฟต์ คสล. ในที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเทคอนกรีตบันไดชั้น ๖ ขึ้นชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๖๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานก่ออิฐชั้น ๖ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในผนัง ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนัง ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานก่ออิฐชั้น ๗ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในผนัง ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนัง ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานก่ออิฐชั้นดาดฟ้า พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อเพื่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงที่อยู่ในผนังชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๒๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

/งวดที่ ๗๑...

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุผนังภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวัสดุปูพื้นภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- งานเดินท่อ...

- งานเดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่อยู่บนฝ้าเพดาน ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานฉาบปูนภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุบุพื้นภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวงกบกรอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายไฟภายในอาคารไม่รวมระบบเมนไฟฟ้าในอาคาร ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานเดินสายระบบสื่อสาร ภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๗๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๘๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๙๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานอลูมิเนียมประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้น ๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๒๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ALUMINIUM ภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- งานติดตั้ง...

- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๒๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานตกแต่งบันได ติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๔๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำการฉาบปูนภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานตกแต่งบันได ติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งวัสดุบุผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานระบบไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานติดตั้งระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๘๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- งานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

งวดที่ ๙๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาลในอาคารใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทดสอบระบบสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งอาคาร พร้อมส่งผลการทดสอบให้ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสีย
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

/- นำส่งบัญชี...

- นำส่งบัญชีบัญชี และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุแล้วเสร็จ
 - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
 - ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ดำเนินการ)

หมายเหตุ ๑. ระยะเวลาที่กำหนดยังไม่ได้เพิ่มระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเพิ่มระยะเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณสมทบ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณสมทบ

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงินจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกเงินให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๑๓.๒ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๓.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว

#sg01#